

AR opatření OPZ1 : Zlepšení kvality sociální péče						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
<b>organizační</b>						
nedostatečné personální zajištění	žadatel	2	2	4	nízká	předběžné zajištění personálního obsazení
nedostatečné naplnění předpokládané kapacity projektu	žadatel	3	4	12	střední	dostatečný průzkum zájmu o službu
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	2	4	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů
sestavení pracovních úvazku dle fin.možností a pravidel OP	žadatel	3	5	15	střední	pečlivé posouzení možností a pravidel OP
<b>finanční</b>						
potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektu	žadatel	3	3	9	nízká	dobře sestavený cash flow projektu
neočekávané zvýšení nákladů	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce,pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
<b>věcná</b>						
nezájem cílové skupiny	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné oslovení cílové skupiny
nedostatečná propagace projektového záměru	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné množství propagačních akcí k projektovému záměru
neschválení programového rámce OPZ	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
<b>AR opatření OPZ2: Rozšíření nabídky sociální péče</b>						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
<b>organizační</b>						
nedostatečné personální zajištění projektu	žadatel	2	2	4	nízká	předběžné zajištění personálního obsazení
nedostatečné naplnění předpokládané kapacity projektu	žadatel	3	4	12	střední	dostatečný průzkum zájmu o službu
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	2	4	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů
<b>finanční</b>						
potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektu některých žadatelů	žadatel	3	3	9	nízká	dobře sestavený cash flow projektu
neočekávané zvýšení nákladů	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce,pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
<b>věcná</b>						
nezájem cílových skupin	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné oslovení cílové skupiny

chybně podaná žádost o podporu	žadatel	3	3	9	nízká	konzultace s poskytovatelem
nedostatečná propagace projektového záměru	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné množství propagačních akcí k projektovému záměru
neschválení programového rámce OPZ	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
<b>AR opatření OP3: Podpora sociálního začleňování</b>						
<b>popis rizika</b>	<b>nositel</b>	<b>pravděpodobnost výskytu</b>	<b>dopad rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>opatření</b>
<b>organizační</b>						
nedostatečné personální zajištění projektu	žadatel	2	2	4	nízká	předběžné zajištění personálního obsazení
nedostatečné naplnění předpokládané kapacity projektu	žadatel	3	4	12	střední	dostatečný průzkum zájmu o službu
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	2	4	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů
<b>finanční</b>						
potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektu některých žadatelů	žadatel	3	3	9	nízká	dobře sestavený cash flow projektu
neočekávané zvýšení nákladů	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
<b>věcná</b>						
nezájem cílových skupin	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné oslovení cílové skupiny
chybně podaná žádost o podporu	žadatel	3	3	9	nízká	konzultace s poskytovatelem
nedostatečná propagace projektového záměru	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné množství propagačních akcí k projektovému záměru
neschválení programového rámce OPZ	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
<b>AR opatření OP4: Aktivity na trhu práce</b>						
<b>popis rizika</b>	<b>nositel</b>	<b>pravděpodobnost výskytu</b>	<b>dopad rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>opatření</b>
<b>organizační</b>						
nedostatečné personální zajištění projektu	žadatel	2	2	4	nízká	předběžné zajištění personálního obsazení
nedostatečné naplnění předpokládané kapacity projektu	žadatel	3	4	12	střední	dostatečný průzkum zájmu o službu
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	2	4	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů
nenalezení vhodných prostor pro realizaci projektového záměru	žadatel	3	5	15	střední	důsledný průzkum prostor a jejich majetkových vztahů
<b>finanční</b>						
potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektu některých žadatelů	žadatel	3	3	9	nízká	dobře sestavený cash flow projektu
neočekávané zvýšení nákladů	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum

<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
<b>věcná</b>						
nezájem cílových skupin	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné oslovení cílové skupiny
chybně podaná žádost o podporu	žadatel	3	3	9	nízká	konzultace s poskytovatelem
nedostatečná propagace projektového záměru	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné množství propagačních akcí k projektovému záměru
neschválení programového rámce OPZ	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
<b>AR opatření OPZ5: Podpora zaměstnávání pro sociální podniky</b>						
<b>popis rizika</b>	<b>nositel</b>	<b>pravděpodobnost výskytu</b>	<b>dopad rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>opatření</b>
<b>organizační</b>						
nedostatečné personální zajištění projektu	žadatel	2	2	4	nízká	předběžné zajištění personálního obsazení
nedostatečné naplnění předpokládané kapacity projektu	žadatel	3	4	12	střední	dostatečný průzkum zájmu o službu
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	2	4	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů
<b>finanční</b>						
potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektu některých žadatelů	žadatel	3	3	9	nízká	dobře sestavený cash flow projektu
neočekávané zvýšení nákladů	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
<b>věcná</b>						
nezájem cílových skupin	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné oslovení cílové skupiny
chybně podaná žádost o podporu	žadatel	3	3	9	nízká	konzultace s poskytovatelem
nedostatečná propagace projektového záměru	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné množství propagačních akcí k projektovému záměru
neschválení programového rámce OPZ	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
<b>AR opatření OPZ6: Podpora prarodinných aktivit</b>						
<b>popis rizika</b>	<b>nositel</b>	<b>pravděpodobnost výskytu</b>	<b>dopad rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>opatření</b>
<b>organizační</b>						
nedostatečné personální zajištění projektu	žadatel	2	2	4	nízká	předběžné zajištění personálního obsazení
nedostatečné naplnění předpokládané kapacity projektu	žadatel	3	4	12	střední	dostatečný průzkum zájmu o službu
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	2	4	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů
<b>finanční</b>						

potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektu některých žadatelů	žadatel	3	3	9	nízká	dobře sestavený cash flow projektu
neočekávané zvýšení nákladů	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
<b>věcná</b>						
udržitelnost projektu	žadatel	3	5	15	střední	dobře připravený podnikatelský záměr
nezájem cílových skupin	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné oslovení cílové skupiny
chybně podaná žádost o podporu	žadatel	3	3	9	nízká	konzultace s poskytovatelem
nedostatečná propagace projektového záměru	žadatel	2	4	8	nízká	dostatečné množství propagačních akcí k projektovému záměru
neschválení programového rámce OPZ	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit